内野雨水１号吐口渠合流改善事業

全体計画平面図

進　捗　図

S = 1:50

圧送管工

既設組立1号マンホール

汚水管移設　施工完了

地盤改良
φ3500 L=6.20m
施工完了

地盤改良
φ3500 L=6.20m
施工完了

通気管VU200
さや管鋼管 500A
VU◎350
L=1.60m*3スパン
施工完了

施工完了（沈設）
②貯留槽 φ2500

施工完了
④貯留槽 φ2500

地盤改良工
φ2000*2本（3スパン）
施工完了

施工完了（沈設）
②貯留槽 φ2500

施工完了（沈設）
①貯留槽 φ2500
ドロップシャフトφ500

地盤改良
φ2500 L=6.20m
施工完了

鋼矢板25H型
施工完了

分水人孔
4.10m×2.00m

立坑工（掘削）
7200×5500×H5108

地盤改良
φ3500 L=6.20m
施工完了

※赤文字　2月施工予定

新潟市公共下水道					
排水区名 工事名	内野雨水１号吐口渠合流改善貯留施設設置工事				
図面名称	全体計画平面図				
縮尺	1:50	調整 年月日	令和　年　月　日		
原図 / 青焼 / 検査 / 設計				図面番号	2 / 27
新潟市下水道部東部地域下水道事務所					