内野雨水１号吐口渠合流改善事業

全体計画平面図

進 捗 図

S = 1:50

既設組立1号マンホール

汚水管移設　施工完了

さや管鋼管 500A
VU◎350
L=1.60m*3スパン

施工完了（沈設）
③貯留槽　φ2500

施工完了
④貯留槽　φ2500

地盤改良工
φ2000*2本（3スパン）

施工完了（沈設）
②貯留槽　φ2500

施工完了（沈設）
①貯留槽　φ2500
ドロップシャフトφ500

※赤文字　10月施工予定

地盤改良
φ3500 L=6.20m

分水人孔
4.10m×2.00m

鋼矢板25H型

地盤改良
φ2500 L=6.20m

KBM.2
H=4.016

基準

T φ100 SA(2)

T φ100 P-V(15)

T φ100 P-V(15)

Q φ150 PE

市道 西2-31号線

仕切弁

新 潟 市 公 共 下 水 道					
排水区名 工 事 名	内野雨水１号吐口渠合流改善貯留施設設置工事				
図面名称	全体計画平面図				
縮　尺	1:50	調 整 年月日	令和　年　月　日		
当初	最終	設計	図面番号	2 / 27	
新潟市下水道部東部地域下水道事務所					